




| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Executora: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Termo de Fomento: Termo de Fomento N.º 001/2023<br>Processo No 001/2023<br>Instrumento Jurídico: 001/2023<br><br>Período: 31/01/2025 A 01/01/26 |

| FÍSICO |                            |                                                           |         |            |           |               |           |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------------|-----------|
| Item   | Previsão Plano de trabalho | Descrição                                                 | Unidade | No Período |           | Até o Período |           |
|        |                            |                                                           |         | Programado | Executado | Programado    | Executado |
| 1      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 01/25 | Unidade | 40         | 20        | 40            | 20        |
| 2      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 02/25 | Unidade | 40         | 20        | 40            | 20        |
| 3      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 03/25 | Unidade | 40         | 20        | 40            | 20        |
| 4      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 04/25 | Unidade | 40         | 20        | 40            | 20        |
| 5      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 05/25 | Unidade | 40         | 20        | 40            | 20        |
| 6      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 06/25 | Unidade | 40         | 19        | 40            | 19        |
| 7      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 07/25 | Unidade | 40         | 21        | 40            | 21        |
| 8      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 08/25 | Unidade | 40         | 21        | 40            | 21        |
| 9      | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 09/25 | Unidade | 40         | 21        | 40            | 21        |
| 10     | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 10/25 | Unidade | 40         | 20        | 40            | 20        |
| 11     | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 11/25 | Unidade | 40         | 14        | 40            | 14        |
| 12     | 40                         | Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 12/25 | Unidade | 40         | 13        | 40            | 13        |
| TOTAL: |                            |                                                           |         | 480        | 229       | 480           | 229       |

| FINANCEIRO |                      |                      |          |        |           |                         |          |        |           |
|------------|----------------------|----------------------|----------|--------|-----------|-------------------------|----------|--------|-----------|
| Item       | Meta                 | Realizado no Período |          |        |           | Realizado até o Período |          |        |           |
|            |                      | Concedente           | Executor | Outros | Total     | Concedente              | Executor | Outros | Total     |
| 1          | APRENDIZ comp. 01/25 | 22.430,19            |          |        | 22.430,19 | 22.430,19               |          |        | 22.430,19 |
| 2          | APRENDIZ comp. 02/25 | 23.133,90            |          |        | 23.133,90 | 23.133,90               |          |        | 23.133,90 |
| 3          | APRENDIZ comp. 03/25 | 22.305,19            |          |        | 22.305,19 | 22.305,19               |          |        | 22.305,19 |
| 4          | APRENDIZ comp. 04/25 | 22.069,46            |          |        | 22.069,46 | 22.069,46               |          |        | 22.069,46 |
| 5          | APRENDIZ comp. 05/25 | 19.694,51            |          |        | 19.694,51 | 19.694,51               |          |        | 19.694,51 |
| 6          | APRENDIZ comp. 06/25 | 20.739,28            |          |        | 20.739,28 | 20.739,28               |          |        | 20.739,28 |
| 7          | APRENDIZ comp. 07/25 | 22.568,01            |          |        | 22.568,01 | 22.568,01               |          |        | 22.568,01 |
| 8          | APRENDIZ comp. 08/25 | 20.671,12            |          |        | 20.671,12 | 20.671,12               |          |        | 20.671,12 |
| 9          | APRENDIZ comp. 09/25 | 20.866,06            |          |        | 20.866,06 | 20.866,06               |          |        | 20.866,06 |
| 10         | APRENDIZ comp. 10/25 | 13.291,65            |          |        | 13.291,65 | 13.291,65               |          |        | 13.291,65 |

|                                                                                                                                       |                            |                |   |   |            |                            |   |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---|---|------------|----------------------------|---|------|---|
| 11                                                                                                                                    | APRENDIZ<br>comp.<br>11/25 |                |   |   |            |                            |   |      |   |
| 12                                                                                                                                    | APRENDIZ<br>comp.<br>12/25 |                |   |   |            |                            |   |      |   |
| TOTAL:                                                                                                                                |                            | R\$ 207.769,37 | - | - | 207.769,37 | 207.769,37                 | - | 0,00 | - |
| Executor/Entidade:                                                                                                                    |                            |                |   |   |            | Responsável pela Execução: |   |      |   |
| <div>Assinado por:<br/><br/>333511B3B5314AE...</div> |                            |                |   |   |            |                            |   |      |   |

Reservado à Unidade Concedente

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parecer Técnico:                   | Parecer Financeiro:                                                                                                                                   |
|                                    |                                                                                                                                                       |
| Aprovação do Ordenador da Despesa: | Assinatura:<br><div>Assinado por:<br/><br/>8D06102916F14D5...</div> |