



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO ANUAL		
1 – IDENTIFICAÇÃO		
Nº do Processo Originário Termo de Fomento N.o 001/2023 Processo No 001/2023 Instrumento Jurídico: 001/2023	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO PARDO	
CNPJ: 03.501.541.0001-91	Entidade Beneficiada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Gestor/Presidente: Julio Cesar Da Silva
Endereço: Rua Conceição do Rio Pardo no 1725, Bairro Centro, CEP 79180-000		Telefone: (11) 3003-2433 E-mail : prestacaodecontas@cieee.org.br
1.1	Identificação do objeto: O presente Termo de Fomento tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre MUNICÍPIO e a O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução da implementação do PROGRAMA MENOR APRENDIZ - Lei 10.097/00 e decreto federal 9.579/2018, qualificadas na conformação da Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, de relevância pública e social definido no Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, integrarão o presente instrumento.	



	Quantidade de usuários proposto no Plano de Trabalho: 40 aprendizes
1.2	Valor Total empenhado de Recursos a serem repassados: R\$ 1.298.633,82 Valor Mensal a ser repassados: R\$ 46.379,77
2 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
2.1	Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho): 1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO ; 2 – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; 3 – ATIVIDADE TEÓRICA DE APRENDIZAGEM; 4 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO; 5 – CERTIFICAÇÃO;
2.2	RELATÓRIO -Ações Executadas (implantação da oferta, comparando-se o previsto no plano trabalho aprovado com o efetivamente executado): 1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO; <i>(Via on line) Obtivemos junto ao Parceiro público as características da abertura de vagas, e a partir do banco de dados foram efetuados os encaminhamentos necessários, estamos disponibilizando em anexo o relatório com a relação de estagiários contratados.</i> 2 - A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; <i>(Via presencial) Elaboramos a marcação dos Termos de Compromisso dos aprendizes selecionados, garantindo todos os direitos trabalhistas e previdenciários, registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. A vigência do Contrato de Aprendizagem, que não poderá exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua assinatura;</i> 3 – ATIVIDADE TEÓRICA DE APRENDIZAGEM; <i>(Via on-line) Disponibilizamos o material de Formação técnico-profissional metódica em atividades teóricas, metodicamente organizada em tarefas de complexidade progressiva, no programa Arco Ocupacional Administrativo.</i> 4 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO; <i>(Via on-line) Periodicamente, acompanhamos as atividades e o desenvolvimento do adolescente no Programa de Aprendizagem e frequência no ensino regular (relatórios de falta e presença e os relatórios de avaliação anual);</i> 5- CERTIFICAÇÃO; <i>(Não houve) Disponibilizamos ao término do programa o resultado final dos aprendizes e seu perfil, que efetivamente concluíram o programa.</i>



	<i>formação profissional;</i>
2.3	Objetivos alcançados até o momento: Até a competência de Dezembro/25, foram efetuadas 13 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 40 aprendizes. Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 20 vagas previstas no termo de colaboração. Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11º. https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-tran
2.4	Dificuldades encontradas: No Plano de Trabalho consta a contratação de 40 aprendizes, porém até a competência de Dezembro/25, só foram contratados 13 aprendizes.
2.5	Soluções adotadas: O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.
2.6	Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas: As 20 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura das vagas junto ao CIEE, por parte do Parceiro Público;
2.7	Ações a Executar: O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.
2.8	Data prevista para conclusão dos serviços: Jan/25 à Dez/25
2.9	Ações Executadas Fora do Plano/Justificar:



3 – RESUMO

QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS MENSALMENTE:

Janeiro/25 – 20 aprendizes
 Fevereiro/25 – 20 aprendizes
 Março/25 – 20 aprendizes
 Abril/25 - 20 aprendizes
 Maio/25 -20 aprendizes
 Junho/25 - 19 aprendizes
 Julho/25 - 21 aprendizes
 Agosto/25 - 21 aprendizes
 Setembro/25 - 20 aprendizes
 Outubro/25 - 20 aprendizes
 Novembro/25 - 14 aprendizes
 Dezembro/25 -13 aprendizes

FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:

Janeiro/25 – R\$ 22.430,19
 Fevereiro/25 – R\$ 23.133,90
 Março/25 – R\$ 22.305,19
 Abril/25 - R\$ 22.069,46
 Maio/25 -R\$ 19.694,51
 Junho/25 - R\$ 20.739,28
 Julho/25 - R\$ 22.568,01
 Agosto/25 - R\$ 20.671,12
 Setembro/25 -R\$ 20.866,06
 Outubro/25 - R\$ 13.291,65
 Novembro/25 - R\$ 12.443,92
 Dezembro/25 - R\$ 15.061,14

4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014.

5 – ENCAMINHAMENTO



À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.

Assinado por:

RODRIGO CARLOS

8D06102916F14D5...

Ribas do Pardo, 30 de Janeiro de 2026

Assinado por:

Rodrigo Nader

333511B3B5314AE...

Representante Legal

ANEXOS

**6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL
PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE ESTAGIÁRIOS**



https://portal.ciee.org.br/conheca-o-ciee/lei-13-019/transparencia-ciee-prefeitura-municipal-de-ribas-do-rio-pardo-ms/

Soluções ▾ Sobre nós ▾ Área do Parceiro WhatsApp

Quero uma vaga

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO PARDORIBAS

Transparência - Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS

DOCUMENTOS DA PARCERIA

Termo de Fomento Nº 001/2023

1º Termo Aditivo

Termo de Fomento

Certificado Assinatura Digital

Plano de Trabalho

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatório de Execução do Objeto

Relatório de Execução Financeira

Transparência CIEE - Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS - CIEE | Centro de Integração Empresa-Escola